

REFORMA CAPELA MORTUARIA				Município: Centenário do Sul		
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
				MES		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3
1	REMOÇÃO DAS TELHAS, DO MADEIRAMENTO E DO FORRO DE PVC	R\$ 5.684,03	3,13%	100%		
				5.684,03	-	-
2	INSTALAÇÃO DAS TELHAS GALVANIZADAS, FORROS, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SISTEM	R\$ 176.160,81	96,87%	20%	40%	40%
				35.232,16	70.464,32	70.464,32
Valores totais		R\$ 181.844,84	100%	R\$ 40.916,19	R\$ 70.464,32	R\$ 70.464,32
				22,50%	38,75%	38,75%
				22,50%	61,25%	100,00%

Centenário do Sul, 17 de Abril de 2026

Anderson Pereira

CREA PR 221931/D

Assinaturas

Página: 1



Processo: 1887/2026

Data: 09/06/2026 15:33:52

Requerente: SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Contato: SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS


Assunto: Licitação - Abertura

Descrição: Abertura de processo de Contratação de empresa especializada para execução da reforma da Capela Mortuária

Assinatura avançada realizada por: MARCO AURELIO BERTAN em 09/06/2026 15:33:52.

Assinatura avançada realizada por: AMILTON APARECIDO DA SILVA em 11/06/2026 08:51:25.

Assinatura avançada realizada por: MELQUIADES TAVIAN JUNIOR em 12/06/2026 10:21:59.



Documento assinado nos termos do Decreto Nº 0260/2022

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<http://centenariodosulprscp.equipiano.com.br:5508/tramitacaoProcesso/#!/consulta-anexo-assinado/entidade/508> com

o código 68409009-9cf7-483d-9442-550ad5fe942c