



MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL

Paço Municipal: Praça Padre Aurélio Basso, 378 ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 – Fone/PBX (43) 3675-8000 – Fax (43) 36758021

CPE 86.630-000

www.centenariodosul.pr.gov.br

## MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: CENTENÁRIO SUL

AGENDA DE TRABALHO 2022

ETAPAS	AÇÃO	RESPONSÁVEIS	PRAZOS	OBSERVAÇÕES
I Organizar o trabalho	1 - Formação de equipes de trabalho	Valquiria P. de Barros Valéria Mançan	De 16/05/2022 a 19/05/2022	
	1.1 Analisar a Comissão coordenadora	Valquiria P. de Barros Valéria Mançan	De 16/05/2022 a 25/05/2022	
	1.2 Analisar a Equipe Técnica	Valquiria P. de Barros Valéria Mançan	De 25/05/2022 a 31/05/2022	
	2 - Reuniões	Valquiria P. de Barros Valéria Mançan	De 01/06/2022 a 30/06/2022	
	3 Divulgações	Valquiria P. de Barros Valéria Mançan	De 01/06/2022 a 30/11/2022	Divulgações estão sendo realizadas no site da Prefeitura
	4- Estabelecer as instâncias para iniciar o trabalho	Valquiria P. de Barros Valéria Mançan	De 01/06/2022 a 30/11/2022	
II Estudar o plano	1- Reuniões semanais	Valéria Mançan, Valquiria P. de Barros Vaulene F. da Silva Rosirene C. Araujo	04/08/ 2022, 11/08/2022, 19/08/2022, 31/08/2022	
	2-Estudar as metas e estratégias	Valéria Mançan, Valquiria P. de Barros Vaulene F. da Silva Rosirene C. Araujo	01/09/2022 a 22/09/2022	
	3 Coletar dados	Valéria Mançan, Valquiria P. de Barros e Vaulene F. da Silva Rosirene C. Araujo	03/11/2022 a 21/11/2022	
III- Monitorar continuamente as metas e estratégias	1-Preencher ficha Parte A	Valquiria Pereira de Barros e Valéria Mançan	22/11/2022	
	2-Preencher Ficha Parte B	Valéria Mançan, Valquiria P. de Barros Vaulene F. da Silva Rosirene C. Araujo	23/11; 24/11; 25/11	



**MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL**

**Paço Municipal: Praça Padre Aurélio Basso, 378 ESTADO DO PARANÁ**

**CNPJ 75.845.503/0001-67 – Fone/PBX (43) 3675-8000 – Fax (43) 36758021**

**CPE 86.630-000**

**[www.centenariodosul.pr.gov.br](http://www.centenariodosul.pr.gov.br)**

	3- Preencher Ficha Parte C	Valéria Maçan, Valquiria P. de Barros Vaulene F. da Silva Rosirene C. Araujo	De 25/11/2022 a 28/11/2022	
	4- elaborar relatórios	Valéria Maçan, Valquiria P. de Barros Vaulene F. da Silva Rosirene C. Araujo	De 28/11/2022 a 30/11/2022	
<b>IV - Avaliar periodicamente o plano</b>	1 – Conferência dos relatórios	Valéria Maçan, Valquiria P. de Barros Vaulene F. da Silva Rosirene C. Araujo	De 30/11/2022 a 01/12/2022	
	2- Avaliação do plano	Valéria Maçan, Valquiria P. de Barros Vaulene F. da Silva Rosirene C. Araujo	De 30/11/2022 a 02/12/2022	
	3 Montar equipe para avaliação para o próximo ano de 2023	Valéria Maçan e Valquiria Pereira de Barros	2023	